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Ordre du Jour

Présentation des intervenants
Genese du projet
Présentation Projet:

Théme 1 : Déplacements et transports
5 Théme 2 : Réutilisation des matériaux
Théme 3 : Suivi environnemental
Théme 4 : Systéme de chauffage
Théme 5 : Gestion des déchets / Gestion de I'eau
Théme 6 : Communication — Concertation
Planning du chantier
| Visite du chantier

Lunch

Debriefing




Démarche
Processus

Concertation

m Fait
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Démarche et processus 2007 |Z[Fait

Des I'annonce de la réalisation d’'un nouvel hépital sur le site situé
en bordure de la RN 250, les premiéres réflexions ont eu lieu afin
de déterminer la reconversion du site. Les grands principes sont
établis :

— Protection des espaces les plus sensibles

~> Définition du seuil maximal de constructibilité

—> Identification des différents secteurs de densification
— Définition des objectifs chiffrés de mixité sociale (30%)

—> Mise en évidence des besoins en matiére d’équipements

Le propriétaire du terrain (hopital) et la commune s’appuieront sur
les compétences de leur AMO respectif pour définir les contours
du futur aménagement.

C’est a cette période que la Commune affirme sa volonté
de réaliser un éco quartier.

Ancien hdpital Jean Hameau

Fin 2007 cet objectif sera affiché dans le PLU révisé sous la forme
d’une orientation d'aménagement.
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Déma_rche e:c processué 2012 |Z[Fait

e Lancement de la procédure de consultation par
I'h6pital sur la base d’un cahier des charges
faisant apparaitre les objectifs en matiere
d ‘aménagement et le prix d’acquisition envisagé

Début
d'année

*Choix de I'opérateur et du projet par I'hopital

¢ Constitution d’un comité technique regroupant :
e Les services de I'hdpital et leur AMO
* Le Maire de la Commune et ses services

Principes de I'orientation d’aménagement Septem bre e Lopérateur et sa maitrise d’oeuvre
PLU 2007

19 juillet 2017 5
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_Concertatioh‘2012-2013 /Act

—

el

PLAN DE CONCERTATION INITIAL : LES PRINCIPAUX OBIJECTIFS

Les cibles
—Les associations locales

—Les riverains AL RS,
~ lInformer
—Les habitants Testerins - "C’est quoi un

~ éco-quartier?”

Opérateur : COGEDIM

SLimiter les
/\ actions
" individuelles

prenantes
ALTAREA
COGEDIM

19 juillet 2017
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Concertation 2012 — Acte 1 |Z[Fait

Janvier 2012 - Présentation du projet a la commission urbanisme La Teste de Buch

-> Dossier dédié dans le magazine municipal

-> Présentation des éléments du projet aux élus

Mars 2012 LES REUNIONS DE PRESENTATION
-> Conseil des Sages ‘ e — g
- Conseil de quartier référent ’ WLE + OPERALR
->» Riverains du projet
- Commercants du Marché Municipal
-> Associations environnementales ’ OPERATEUR
BAE — ADPPM — J’aime Pyla —
Avril 2012 PHASE DE PRESENTATION GRAND PUBLIC
- Maison du Projet : place Gambetta  VILLE + OPERATEUR
-> Exposition guidée
-> Outil web 2.0 + lien sur site ville

- Lettre électronique + dossier de presse
19 juillet 2017 7



] Avenio M8

2015 - Reprlse du PrOJet @PICHET

UN OBJECTIF :

sur les demarches deja effectuees

UN ETAT D’ESPRIT :
Mener la concertation (telle qu’initiée depuis le début)

DES ACTIONS

Reprendre la concertation avec les « futurs habitants »

-» Faciliter le dialogue avec le Comité Pilotage Label
- Communiquer efficacement

->» Proposer des rencontres thématisées

19 juillet 2017
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2015 - Reprise du Projet : @ picHeT /Acte2 .ZlFait

RECOMMANDATIONS
1

19 juillet 2017

Etablir une nouvelle structure de gouvernance
Exemple : Instance de pilotage
OBIJECTIF : accompagner le projet et sa labellisation
- Concerter (habitants)
-> Communiquer et informer (grand public)
Formaliser une « nouvelle culture urbaine » pour un projet novateur
OBJECTIF : répondre aux exigences de labellisation
Reprendre la concertation avec les futurs habitants
OBIJECTIF : revenir sur le contexte éco-quartier
Décliner une concertation en 3 étapes
OBJECTIF : mise en place d’ateliers thématiques
Animer la concertation
OBJECTIF : promenade ou ballade urbaine sur le site
Médiatiser la livraison des premiers batiments (le ler éco-quartier du Bassin)
OBJECTIF: organiser un évenement emblématique
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Etudes
environnementales
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Etat initial du site — Milieux naturels IZIFait
Cible - Habitat du site
Diagnostic écologique

> Habitat principal: Boisement mixte a Pin maritime et Chéne
pédonculé

» Site urbanisé:

= Pinéde a Pin maritime et lande a Fétuque de Gascogne et
Bruyére cendrée

® Prairie piétinée des sols sableux a Ray Grass et Plantain
corne de cerf

> Pas de zone humide dans le périmétre impacté

Alignement dAulne glutineux (CB:84.1) Pralrie en cours d'enfrichement (CB: 38.13)
¥/ voisement mixte ackliphile dunalre 3 Pin marttime et Chéne pédonculé (CB: 1629x415x4261:N2000:21804) [ ("] Pralrie mésophile s mésohygrophile defauche (CB:36.1)
[BES  rouee acidiphile dunakre 3 Chéne pédonculé, Ronce et Ajonc (CB: 16252x 41.5) iy Lande 2 Fétuque de Gascogne et Bruyére cendrée (CB: 31.241 x ;N2000:2150°)
FrE5wF]  Plantation de feuillus et de résineux (CB: 8331 x 83.32) Lande mésophile 4 Fougére aigle (CB: 31.86)
B4 Planation defeulllus (CB:8331) Prairie pietinde des sols sableux 3 Ray grass pérenne et Plantain come de cerf (CB:38.1)
== sosquetde Saule pleureur (CB:833) B rindean(co: 24
{77777  saussale maricageuse & Saule rolox (4492 ; N2000 :2180-5) —  Crastetemporalre (CB:225)
Zone de colonisation par le Robinler faux-acacia (CB: 83.324) wesr  Fossétemporare (CB:225)

Pinde acidiphlie dunaire 3 Pin maritime {CB: 42,61 ; N2000: 2180) —  PRouteetchemin
B vaie avecalignement dArbousler, Pin et Genet (CB:842) 77771 one ubanisée (0B:862) 11
77224 Mot mixte de Chéne pédonculé et Pin maritime (CB:84.3)

[ Aredétuderapprochée [ ] Are détude rapprochée
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Etat initial du site — Milieux naturels |ZIFait
Dlagnost|c ecolog|que | Cible - Habitat du site

/ i : RN
v Boisement mixte N
Pin maritime et
Chéne pédonculé

Lande a Fétuque
de Gascogne et
Bruyére cendrée

|

Prairie piétinée a
Plantain corne de
cerf et Ray grass




Etat initial du site — Enjeux Faunistiques

Espéces pré-forestiéres et forestiéres

28 a'

Formation semi-ouverte :
habitats d’espéces préférentiels
des reptiles

/

-

Couleuvre d’Esculape

Couleuvre verte et jaune

Lézard des murailles

Lézard vert

Orvet fragile

Vipére aspic

Crapaud commun

Habitat d’espéce pour
I’hibernation des amphibiens

Grenouille agile

Fauvette 4 téte noire

Boisement mixte acidiphile

Pipit des arbres

Huppe fasciée

dunaire a Pin maritime et S ———— St Pinson des arbres
Chéne pédoncu'é speces Torestieres specia istes -
du boisement mixte dunaire [ Sltell.e toroHEpOL Rougegorge familier
Pouillot véloce . -
- Moineau friquet
Roitelet huppé -
e ITE Rossignol philoméle
Oiseaux pré-forestiers et 5 ctule S Teisl Pouillot de Bonelli
espéces ubiquistes du SO o eIser Chardonneret élégant
boisement mixte dunaire Noctule commune Gobemouche gris
(strate arbustive dense) :
Verdier d’ Europe
Arbres sénescents favorables | 3 Hypolais polyglotte
aux insectes saproxylophages L Grand Capricorne Mésange  longue queue
/ Troglodyte mignon
Ecureuil roux

Vieux arbres

Pic épeiche

Mésange charbonniére

Pic vert

N

Mésange huppée

Hérisson d’Europe

Pipistrelle commune

Grimpereau des jardins

/

Arbres a cavités favorables aux
oiseaux cavernicoles

Pic épeichette

Mésange bleue

Pipistrelle de Kuhl

13
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Etat initial du site — Enjeux Faunistiques ZI Fait
Exemples espéces contactées
Pic épeiche

Couleuvre verte et jaune Hirondelle rustigque

Vipére aspic Lézard des murailles Grenouille agile
19 juillet 2017 14
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Etat initial du site — Enjeux Floristiques ZIFait

@ AICHET

Flore : Lotier: 2 espéces Lotier velu

> Lotus hispidus: commun (en Gironde)

» Lotus angustissimus: assez rare

Lotier gréle

15

19 juillet 2017
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Etat initial du site — Enjeux Floristiques

Flore : Lotier: 2 espéces “9 Ty i
bt “ﬁlj o

A\

» Lotus hispidus
» Lotus angustissimus

= intérét patrimonial-protection régionale

Lotus angustissimus

Lotier a
feuilles Lotier velu

étroites

N° Station

Nombre de pieds
estimes
Surface totale des
stations | m T O e | '_ f
Densité . = T - i T = =T e e 3 /4 |
{(nombre de pieds / m?)

14 Simethist!

> Lotier gréle: 1 pied / 2m?
> Lotier velu: 348 pieds / 1 374 m?

Habitat d'espéce du Lotier velu et du Lotier A feuilles étroites
Pelouse acidiphile entretenue (CB : 35)

L

* Présence localisée de Lotus angustissimus subsp. angustissimus
* Présence localisée de Lotus angustissimus subsp. Hispidus
[ Présence abondante de Lotus angustissimus subsp. Hispidus

16
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Etat initial du site — Enjeux Floristiques |Z[Fait
‘htﬂ
e * l'f*'!"" 2\

Flore : Habitats favorables - 4 B S

- ——— e - _ =P oS e s
iAo
,..,.--'

N \
‘\’ 1y ,_;— . ,.\
\ -‘.— ‘ - 1

D Habitat d'espéce du Lotier velu Ll : " A \

100 % des stations de Lotier détruites e B T

19 juillet 2017 17



» Zone de construction = peu d’enjeu
» Enjeu Fort:
= Stations de Lotiers = compensation
-sur site: gestion adaptée espaces verts

- gestion sur parcelles de Vermilion

= Boisement (avifaune) = gestion

d’une parcelle compensatoire

»Pas de zone humide dans le périmétre impacté

Trésfalble [ Moyen
I Faible B Font

19 juillet 2017
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Cadre de vie et usages
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Situation : Ia prox1m|te du cen_ltre V|IIe
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: ) 74 b . - .
19 juillet 2017 Source : Commune de La Teste-de-Buch
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Rappel

A\

Terrain en zone UE du PLU

» Zonage permettant d’accompagner la
mutation du secteur en zone d’habitat

Y

Orientation d/Aménagement

A\

Réfléchir a la reconversion du site

> Répondre aux objectifs de logements fixés
dans le PLH

Préserver les espaces les plus sensibles

YV V

Accompagner la réflexion d’'une démarche
d’écoquartier

> Prévoir des solutions d’infiltration et de
rétention des eaux pluviales

Source : SIG du SIBA > Reprise de ces éléments dans le cahier des

charges du concours.
19 juillet 2017 21
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Le projet

» Réalisation d’un écoquartier d’environ 450 logements sur 10 ha
» 30 % de logements sociaux
» Quartier vivant et équipé, engagé dans la mixité sociale et intergénérationnelle
» Prise de conscience du contexte historique
» Architecture respectueuse de I'environnement
» Un projet adapté a la topographie du site
» Démarche pour le développement durable
» 2 ha d'espaces naturels préservés en continuité de la zone Natura 2000

> Utilisation des ressources locales

19 juillet 2017 22
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Source : Advento, architecture et paysage.
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Réunions
thématiques en
vue de la
labellisation
EcoQuartier

Un plan de charge
respecté

M Fait

24




Les réunions thématiques

Réunions 27/01/2016 10/03/216 28/04/2016
- - - — -
s Réurtitisation des Déplacements/ Ressourcerie /
Themes| Systhme chauffag® | maticlau Transport___|0on O4chets /E8) Coecartation /Com | Emvironnement

|FONCTION : SOCIETE (R:

Maitres d'Ouvrage: GROUPE PICHET (C.Beaucourt/E.Bastide) i . o '
DOMOFRANCE (P. Bonnemore, B.Bats de Lavergne)

VILLE de LA TESTE DE BUCH (S_Ducros, A. Campot} x % % X
|oDTM33 (Mme MINET,F.Comuau,A.Sallat,M.Morin, F Viguler) x x X x
AMO/8E Environnement : CERAG (P.Lartigue/B.Laleve) x x X X
IMaItre d'Oeuvre : ECOTECH Ingenierie (A. Houlr/D.Calvignac) x
IBE VRD : AUIGE (Ph.Lafon, D.Berger) X X x

Architecte : ADVENTO (J.F. Le Gal, 5. Mazard) X X
Paysagiste : ECOTECH Ingénierie (N.Martinez) X X

IEcologue : Simethis (Y. Capdeville, E.Lamarque)

Com. d'Agglomération : COBAS {B.Cochet) . x x

ISvndlm Interc. du Bassin d'Arcachon :F.Blouln X x

| e |

Distributeur énergle : COFELY GDF SUEZ (P.Dumont) 0 an

VERMILION (Denls QUESSARD, M.Simard, A.Gaulin) | 8 X
|$ervke Auto-partage : GROUPE BOLLORE % X
IGesﬁonnsire Copro; Pichet ADB {S.Castel) x
ICommunlcaﬁon : Groupe Pichet (C.Hervouet) x
Concertation/Evenementiel : Bruit du Frigo (D.Messu)} x

Ila Conclergerie Solidaire (A.Billoint) X

19 juillet 2017



Théme n°1:
Déplacements
Transports

itions

BlueSo/t

ton

in d'lin:achon Sud
Pole Atlantique
Communauté &'z

26
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Transports collectifs desservant I'ecoquartier En cours

Vos lignes baia 6\-3

|,

TRy many par -
A8

CCAS Brameloup| 2 JO=——2 8 2 [Mairie du Pyla)
0] 2 ]Le SPOT La Salie Nord

|

’écoquartier est relié au service de

':“'j‘ transports collectifs de la COBAS
_' - La ligne 2 du réseau BAIA (bus) dessert
ey | depuis I'’écoquartier :
Y e > Le marché - 3 minutes
> o > Le Pyla-sur-Mer - 6 minutes
e > La gare > 7 minutes
o » La Dune du Pyla - 8 minutes
LoR N 2]Le Spot La Sate Nord] : ]
oo DO > Les plages océanes - 14 minutes
» College Henri Dheurle - 8 minutes

Source : COBAS - Plan de la ligne 2

19 juillet 2017 27



Liaisons écoquartier — centre-ville Etude en cours
Réseau actuel Réseau a venir

=

-

NEEAT

b

H o v -
- - - -

> Nouvelle entrée de ville

> Acces écoquartier = centre-ville optimisé et partagé

» Acces a Arcachon optimisé

Source : Commune de La Teste-de-Buch
19 juillet 2017 28
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La « High Line » de La Teste-de- Buch EZZ] ktude en cours

J i
\ I s
/e

» Pont d’accés direct au centre-ville

> Profil partagé : voirie, cheminements
doux et espaces verts

Source : AUIGE

19 juillet 2017 29
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Piste cyclable écoquartier — centre-ville Etude en cours
B

Cible - Privilégier les circulations douces

Trﬂlee@%ﬁ'ﬁ:ﬂ% ’ : e;:‘; --_v :?é
o) ) o A\ @ f i oy VS Ny Th
W Y SR8 AT TR A AT BT A
= Piste cyclable existante == Piste cyclable a créer
» Moins de 1 km

> 5 minutes > 4 minutes
Source : Google Maps
30
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» Mise a disposition d’un
service de location de vélos
depuis la gare

» Récupération et réparation de
vélos usagés par InserCycles
(Le Teich)

» Mise en service des vélos
répareés

» Association visant a favoriser
I'insertion professionnelle et
la mobilité sur le Bassin
d’Arcachon et le Val de I'Eyre

"y i o™

Bassin d'Arcachon etVal de L'Eyre

Source : InserCycles.com
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CERAG FARERY

Avents TN

Privilégier les déplacements doux

Parking cycles dans chaque batiment

I I .‘ as x ® .
L Bioss L@ ‘ ' g/ [ =
| Ml SF i fi O /- e e
I e e *) . 2
‘.—/_—- =) V)
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L —t @ - - .
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i - # €
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':' - 1 L " Al { ] bR |
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Locaux 2 roues RDC

Locaux 2 roues Sous-sol

19 juillet 2017
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Privilégier les véhicules électriques |Z[Fait

Cible = Limiter I'impact des voitures

Wit . \ > Bornes de rechargement pour
' ¥/} les véhicules des particuliers

19 juillet 2017 33



g Source : Bluecar.fr

19 juillet 2017

> Flotte de véhicules

électriques Bluecar a la
disposition des habitants

Systeme d’autopartage géré
par la Conciergerie

Possibilité de se garer et de
recharger sur toutes les
stations Bluecub (4 stations a
Arcachon et 75 stations sur
Bordeaux Métropole)

» Autonomie permettant

d’effectuer un aller-retour
Bassin d’Arcachon-Bordeaux

BlueSolutions

Boloré®

34
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> Conservation de la
voie existante

» Un seul maillage
» Espaces partagés
» Voie en impasse
> Voie a sens unique

> Limiter la vitesse

—— PT1
—_— PT2
— PT3

Sources : AUIGE, Advento
35
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Cheminements doux de I'écoquartier EZZZ] En cours

parcours santé 1km
Cheminement seul 1km300

Trottoir sur voirie

Source : Advento
19 juillet 2017 36
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Gestion durable des éclairages ZI Fait

Cible = Minimiser les impacts sur 'environnement

Systéme d’éclairage par LEDS a intensité variable

> Candélabres pour les voies
> Bornes pour les cheminements doux

Avantages techniques et environnementaux :
Contrdle précis de la longueur d’'onde émise
Pas d’élévation de la température

Réduction de la consommation d’énergie
Réduction de la maintenance grace a la
longévité des leds

Amélioration de la visibilité

Eclairage vers le sol pour limiter la pollution
lumineuse

VVVYVY

Y VYV

Source : Auige
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Theme n°2:
Réutilisation des
matériaux

38




Démolition des batiments : comparaison

A ‘-_-. 3 .“‘

Ancien Hopital Jean Hameau : 16 960 m? Cité Administrative Tour A : 18 627m?

» 20000 tonnes de gravats

19 juillet 2017 39
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Evacuation et réutilisation des gravats en circuits courts

Les chiffres-clés

> Evacuation et livraison aux clients (tous a proximité
du site)

> 10 000 tonnes pour Orensanz — Gujan Mestras
(distributeur chantiers sur le Bassin d’Arcachon)

» 300 tonnes pour la ville de La Teste-de-Buch
destinées a la réalisation du carreau du marché

» 3000 tonnes pour EPI Promotion dans le cadre
d’une opération de lotissement sur le Bassin
d’Arcachon

> 4000 tonnes pour Eiffage et Moter (travaux sur le
Bassin d’Arcachon)

19 juillet 2017
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Réutilisation du bois du site 7 En cours

> Le bois abattu est stocké sur place et réutilisé sur site sous différentes formes :

Bois Raméal Fragmenté Madriers pour stationnement Mobilier
(Paillage)

wr . _{ .-- -"'

19 juillet 2017
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Reutilisation du bois du site V] ra
Hotels a insectes Carrés potagers (Euvres d’art

19 juillet 2017 -
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Réutilisation de la terre du site avec enrlchlssement |Z|Fa.t

> Réemploi des terres sur site pour les plantations :

1. En criblant cette terre sablonneuse

2. En améliorant sa structure et sa nature : ajout de terre argileuse et de
compost

3. En mélangeant le tout de fagon homogene

19 juillet 2017 43



Theme n°3:
Suivi
environnemental
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Préservation du site — phase chantier

Cible = Protection de I'environnement pendant les travaux

Arrété CNPN, Arrété de défrichement, Déclaration Loi sur l'eau

Mesures de suivi par un BE Environnement et un BE d’Ecologues:

.')/‘ N “n;‘ 1 3
> Suivi hebdomadaire sur chantier | j:.“:f“"““::“““ﬁ’f’"‘:ﬁ
> Sensibilisation des entreprises R | EEsEEsmSsese s
> Journal de bord des travaux tous les 2 mois TEEEeesEEaRa
[ wnsa| o uu_g-»_-mir_ l.il :.:::.:- i F
> Suivi piézométrique hebdomadaire _ e '
> Suivi des espéces et habitats ST S
» Marquage des arbres
» Comité de suivi annuel
45
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Préservation du site — phase chantier IZIFait
Cible - Protection de I'environnement pendant les travaux

Mesures de suivi:

»Planning adapté 3 la préservation
des especes

» Mise en défens des arbres et
espaces boisés : 700 ml de grillage

» Déplacement des espéces :
-1500ml de baches

- sessions de capture et
déplacement nocturnes

ghe T R

19 juillet 2017 e = _ _
Source : CERAG/Simethis
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Protection pendant travaux — Capture/deplacement |Z[Fait

Sessions de capture/déplacement avant défrichement phase 1

> Secteur: Pinéde & Pin maritime au Nord du site
> 28 mai/ 1 erjuin 2015 /2016

» Aucune espéce observée

Session de capture/déplacement avant défrichement phase 2

»  Secteur: boisement Sud (boisement mixte Chéne pédonculé et Pin maritime)

» Aucune espéce observée

19 juillet 2017 47
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Mesures sur le site de I’'EcoQuartier ZI Fait
Cible - Préservation des habitats et especes remarquables

i
J
O

Préservation des
boisements remarquables

Préservation du
grand capricorne

48
Source : Advento/CERAG/Simethis
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Zones de compensation 4 ] En cours
Cible - Compenser sur la commune a proximité du Site Natura 2000

\

2 sites de compensation
Mise a disposition:
> Lotier -> Parcelles Vermilion

> Forét -> Parcelle communale LTDB

> Proximité du site Natura 2000

Source : CERAG/Simethis 49
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Zones de compensation En cours
Cible > Compenser les lotiers

Mise a disposition par Vermilion pour compenser le lotier velu et lotier a feuilles étroites

Choix du site :

> Présences des 2 lotiers

» Surface favorable a leur
développement

» Proximité immédiate

Objectifs et engagements:

> Favoriser le développement des pieds de lotiers

> Gestion , entretien et suivi de I'évolution floristique sur 20 ans -> MO puis ASL

19 juillet 2017 50
Source : CERAG/Simethis



G AICHET

Arerts B eoe 4 | € | € \P

Zones de compensation En cours
Cible > Compenser I'habitat forestier du site

Mise a disposition d’une Parcelle par la Ville de 13 ha pour compenser le défrichement de 3,5ha

Choix du site pour :

> Son potentiel écologique

> Son potentiel sylvicole

> Sa localisation en arriére
du massif boisé dunaire

baer OO Ense Lot .

Objectifs et engagements:
> Rétablir la biodiversité

> Augmenter le potentiel d’accueil du boisement

» Retrouver 'ensemble des cortéges faunistiques impacteés

> Gestion et suivi de I'évolution faunistique sur 20 ans -> MO puis ASL

19 juillet 2017 51
Source : CERAG/Simethis



Théme n°4 :
Systeme de
chauffage

| .
CNGIC

Cofely
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m Fait

___________ » Extension intégrée (EHPAD)

‘ ]
= A ] > Puissance a installer <2 MW
\\ EUGECAM | => Hors contraintes ICPE

> Potentiel d’Aides mobilisables

\

st ‘:“.' :’I:,e' — - ' :'.".".-'.‘: ...
i e — ] shedons, B0s000  eNGie
Cofely
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Schéma de principe

Production 1400KW

I
i

(P

~de gaz ‘vert

¥ &

CHAUFFERIE

Gaz Biométhane

0
D0 7

» Infrastructure dimmensionnée pour
traiter plus de 600 &q. logements

__________

Récupération
géothermie
600 KW

Réseau primaire ﬂ‘%\] ||
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61%

=> Modules individuels
ou CIC & ECS centrallsée

----------

/' = 15 sous stations

15050001

e ..

CNGIC

54

Cofely



(J,\)r':lIEHET
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\ID Captage
1 géothermie

coFewy

GOF IWwOX

*

VEEMILION

Lt N I R OFY

Récupération et réinjectién
de I'énergie géothemique

Echangeur Titane 600 KW
& installer

= LD LR

Depuis pults de production

Extrait Synoptique Production Vermilion
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Injection dans le

Production de | _ SR
reseaudegaz « _%&

biométhane

Achat de
de gaz vert biométhane
| e~
CNGIC
Cofely
Ce mécanisme d’allocation est assuré en France par le systéme des Garanties d’Origine IS0 5000]
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Théme n°5:
Gestion des déchets|
Gestion de l'eau

- ps "
A g]@
» e
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Averic Bleme 4 | |8
Gestion des déchets
Cible = Limiter les impacts des déchets

> Tri sélectif des déchets

> Containers enterrés :
Pas de nuisances visuelles

Pas de nuisances olfactives

5 points de collecte

] S
| |

58

0 CONTAINERS ENTERRES

Source : COBAS
19 juillet 2017



Gestion des déchets verts En cours

Cible - Réutilisation des déchets verts sur site
en les transformant en paillage de copeaux de bois

\

. | » Réduction des transports

Jﬁ' | polluants liés a I'évacuation

; des déchets verts

» Mutualisation du matériel
d’entretien

» Transformation en paillage
de copeaux de bois
réutilisable dans jardins
privatifs, les EV communs ou
récupérable par les habitants
de la commune

COUPE AA Aire de compost COUPE BB Local Matérie! - Source : Ecotech In gé nierie

~e -
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Gestion des déchets organiques ZI Fait
Cible & Enrichissement des espaces verts communs grace au compost

Source : Advento

19 juillet 2017

issu des déchets organiques des habitants

» Composteurs situés au niveau du verger et des
Q VEREED potagers pour une facilité d’'usage
g-«;»-g ::::‘;EEZHETS » Possibilité pour les habitants de composter leurs
ORGANIGUES déchets organiques ainsi que les déchets issus du
jardin potager ouvert a tous
» Volume des composteurs déterminés selon
estimation du nombre d’usagers
» Mise en place de solutions pour faciliter et
inciter au compostage :
* Initiation et formation sur le compostage
* Mise a disposition de sacs biodégradables a
I'étude
* Sensibilisation a la culture biologique et a la
permaculture
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Gestion de |'eau _7_| Fait

Cible > Ne pas rejeter vers le réseau d’assainissement public

T ¥is ST N
S 3 Ry | pasin R G |18
JI R [ FArcachon e Surface : 11,5 ha

AN el K
e T e L

Contexte hydrogéologique :

> Aucun cours d’eau ou fossé

Matériaux de recouvrement sableux

DE-BU(_**

f A §

>
» Bonne capacité d’infiltration
>

Nappe superficielle drainée en
direction du Nord-Est

001000 |

*
-
o

Pty l’/ > Profondeur de la nappe de 1,50 a
___:/f{’”?:' y 4,50 m/TN

Source : CERAG
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Les eaux de ruissellement |Z[Fait

» Débit de fuite des EP de 'opération
infiltré in situ

> Surverse des sous-bassins versants
vers une noue a créer en aval

» Noue d’infiltration située au point
bas du site

Source : AUIGE

19 juillet 2017 62



: Averio Bl eme 4 || €] € \lD
= : — . aa R -

Les eaux de ruissellement |Z|Fait

> Limiter le risque inondation tout en préservant les milieux naturels

> Conserver le cheminement naturel des eaux superficielles, en suivant la
topographie du site

> Eaux collectées, stockées et infiltrées sur le site par le biais de systémes superficiels
(fossés, noues d’infiltration, tranchées drainantes)

» Recharger naturellement la nappe phréatique

> Récréer des milieux humides permettant l'accueil et le refuge de la faune locale

Ruissellement des eaux
de voirie vers la noue

Sources : CERAG et SIBA
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Systeme de récupération des eaux pluviales IZIFan
Cible - Limiter l'utilisation d’eau potable pour I'arrosage

3

» Récupération des eaux pluviales :
cuves de récupération des EP + puits
existant

¢
s —
e A"

> Adéquation entre les besoins liés
aux usages envisagés et I'apport
d’eau de pluie

> Définition des besoins en eau
« récupérable » pour chaque zone

gl | > Détermination des apports d’eau

CcuU - /e .
RE(\:/5§ERAT|0N gl o Source : Ecotech Ingénierie

EAUX DE PLUIE
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Source : CERAG
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WU Site de I'éco-quartler en TR
"% | cours de construction &
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Remise en service du puits existant

Usage identique a celui de I'ancien
hopital : utilisation pour I'arrosage
d’espaces verts uniquement

Utilisation ponctuelle : relai pour
approvisionnement des cuves de
récupération des eaux de pluie
lorsqu’elles sont vides

Volume prélevé annuellement quasi
identique a celui enregistré lors de
I'exploitation de I'hépital : 7 200 m¥an
ou inférieur a 10 000 m¥an
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Théeme n°6:
Concertation
Communication

66
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Concertation - Conciergerie En cours

Fiche de poste

Assurer une permanence a la loge environ 5 h / jour

Gestion d’un site d’informations et d'une messagerie propre au quartier

Gérer et entretenir le réseau de partenaires et associations locaux

Assurer le relai poste

Gestion des bornes / vélos électriques

Procéder a 'ouverture et fermeture de la piscine et équipements sportifs

Contrdler les arrivées/départs des entreprises chargées des entretiens

Sensibiliser les habitants au tri sélectif/compostage

Proposer régulierement des animations visant a créer et entretenir le lien social et la vis associative
au sein de I'écoquartier

> Remonter les dégradations et demandes d’intervention au directeur de I'ASL

> Accompagnement du syndic quant au respect du reglement intérieur et de copropriété
» Procéder au nettoyage des abords ...

Liste non exhaustive

VVVVVYVYVYVYY
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Concertation - Conciergerie En cours

Coopération Pims / Mileho / employé d'immeuble

» CONSTRUCTION d’une histoire commune

> 3actes: ACTE 1: Le passé / I'existant ( témoignages / expo photos ) ; ACTE 2 : Le présent (
ateliers / rencontres) ; ACTE 3 : Le futur ( créativité / événements )

» Initier / guider et organiser les rencontres / ateliers voués a la création, renforcement du lien
social et vie associative du quartier ( ex : évenement de l'accueil des habitants a la rentrée
septembre 2017 ) ( liens entre les habitants déja présents sur le site et les nouveaux arrivants )

» Cibler et collaborer avec des résidents « moteurs » et leaders qui seront les acteurs essentiels de
la vie sociale du quartier ( en collaboration avec 'employé d’immeuble )

» Accompagner ces éléments moteurs dans la mise en places des événements / ateliers pour finir
par leur transférer le plus de compétences / autonomie possible avec le temps

» Pilotage du projet en collaboration avec tous les acteurs du quartiers ( résidents , membres de
LASL, équipe dédiée a la concertation, mairie de la Teste de Buch, Groupe Pichet, Domofrance )
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Planning prévisionnel

Programmation

» 170 logements livrés
» 137 logements a finaliser

> Prochaines livraisons: Domofrance -> 141 logements en Mars 2018

19 juillet 2017

777 1| En cours
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Timelapse du chantier juin
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2015-octobre 2016

19 juillet 2017

71



La visite du site
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Le parcours du site
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Source : Advento, architecture et paysage.
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